

KLEINE ANFRAGE

des Abgeordneten Nikolaus Kramer, Fraktion der AfD

Bauplanung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow (FHöVPR)

und

ANTWORT

der Landesregierung

Zur Gewinnung neuer Polizeinachwuchskräfte soll die FHöVPR umfassend saniert und erweitert werden. Laut Drucksache 7/3672 waren die hierfür nötigen Bauunterlagen im Juni 2019 noch nicht aufgestellt gewesen.

1. Ist die Aufstellung der Unterlagen für neue Baumaßnahmen an der FHöVPR mittlerweile abgeschlossen?
 - a) Wenn ja, welche Termine für neue Baumaßnahmen wurden verbindlich festgelegt?
 - b) Wenn nicht, was verzögert die Aufstellung?
 - c) Wenn nicht, wann ist mit der Aufstellung zu rechnen?

Die Aufstellung der Unterlagen ist noch nicht für alle Maßnahmen abgeschlossen.

Zu a)

Folgende Termine wurden festgelegt:

	Realisierungsabschnitt	geplante Bauzeit
5	Herrichtung Sportplatz	07/2020 bis 11/2021
12	Herrichtung ehemaliges Kinderheim	11/2020 bis 12/2021

Zu b)

Die Aufstellungstermine für die Bauunterlagen verzögern sich insbesondere infolge

- ergänzender und geänderter Bedarfe,
- der Erstellung, Prüfung und Berücksichtigung sicherheitstechnischer Empfehlungen des Landeskriminalamtes,
- der Einflüsse und Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Zu c)

Folgende Termine sind für die Aufstellung der Entwurfsunterlagen-Bau derzeit vorgesehen:

Realisierungsabschnitt		geplante Aufstellung der Entwurfsunterlage-Bau
6	Sanierung und Umbau Gebäude 9 (ehemals Wohnheim 2)	09/2020
7	Herrichtung Gebäude 13 (ehemals Wohnheim 6)	09/2020
8	Strukturierter Ausbau der IT-Netzstruktur in allen Gebäude, 1. Bauabschnitt: Ringschluss der Primärverkabelung	07/2020
9	Herrichtung Gebäude 14 (ehemals Wohnheim 7)	09/2020
10	Neubau Mensa	12/2020
11	Umbau Lehrgebäude IV zu Seminarräumen	Termin offen; Maßnahme zeitlich erst nach Neubau Mensa möglich

2. Konnte mit dem Ausbau der IT-Netzinfrastruktur bereits begonnen werden?

- a) Wenn ja, wann wird der Ausbau abgeschlossen sein?
- b) Wenn nicht, was verzögert den ursprünglich für das Frühjahr 2020 geplanten Ausbau?
- c) Wenn nicht, in wie vielen ihrer Lehrräume verfügt die FHöVPR über einen analogen oder kabellosen Internetzugang?

Die Fragen 2, a) und b) werden zusammenhängen beantwortet.

Der erste Teil der Primärverkabelung zur Erschließung der Liegenschaft im Außenbereich wurde im Rahmen des 3. Realisierungsabschnittes Mitte 2018 abgeschlossen.

Der Ringschluss der Primärverkabelung auf der Liegenschaft und der aktuellen Liegenschaftserweiterung (ehemaliges Kinderheim, Neubau Mensa) soll in einem ersten Bauabschnitt des 8. Realisierungsabschnittes umgesetzt werden. Die Bauunterlage hierfür soll bis Ende Juli 2020 aufgestellt werden.

Die IT-Ausstattung der Gebäude der Fachhochschule erfolgt im Zuge der jeweiligen Einzelbaumaßnahmen der Grundinstandsetzungs- beziehungsweise Herrichtungsmaßnahmen.

Der strukturierte Ausbau in den Lehrgebäuden I und II wurde vorerst zurückgestellt, da zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen Umsetzung zunächst tiefergehende Untersuchungen zum gesamten Instandsetzungsbedarf erfolgen müssen.

Zu c)

In allen Lehrräumen ist ein Internetanschluss über LAN oder W-LAN möglich. Im Lehrgebäude 2 sollen zum Beispiel zusätzlich LTE-Router zur Verfügung gestellt werden. Die Netzwerkanbindung ist bis zum Ausbau des Netzwerkes damit grundsätzlich sichergestellt.

3. Reichen die einschließlich der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Mittel für die umfassenden Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen der FHöVPR nach jetzigem Planungsstand aus?
 - a) Wenn ja, bis wann sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein (bitte Abschlusstermine der einzelnen Maßnahmen tabellarisch auflisten)?
 - b) Wenn nicht, wie hoch ist der zusätzliche Finanzierungsbedarf?
 - c) Wenn nicht, warum entstehen zusätzliche Kosten?

Die Fragen 3, a), b) und c) werden zusammenhängend beantwortet.

Die Bauunterlagen befinden sich zum Teil noch in der Aufstellung. Kosten und Termine werden erst mit der Anerkennung der Entwurfsunterlagen-Bau (EW-Bau) verbindlich festgelegt. Eine Aussage zu den Terminen, Gesamtbaukosten und eventuellen zusätzlichen Kosten ist daher noch nicht möglich. Zu den Terminen für die bereits geplanten Maßnahmen wird auf die Antwort zu Frage 1 a) verwiesen.